

HACKATHON • 2026

יום האקטון

מסמך תכנון

תוכנה · סימולציה · אלגוריתמיקה · מחקר · חומרה

6

מסלולים

1-2

ימים

24

צוותים

150

עובדים

מטרות · פורמט · Claude · צוותים · לוחות זמנים · שיפוט · לוגיסטיקה

יום אחד

17:40	16:45	15:45	13:30	12:30	10:10	09:40	09:00	08:45
הצגה והכרזה	עמדות	פרק עבודה 3	פרק עבודה 2	בדיקה וצהריים	פרק עבודה 1	התארגנות	פתיחה	התכנסות

יומיים (מומלץ)

יום א'

17:30	13:30	12:30	10:10	09:40	09:00
עדכון	פרק עבודה 2	צהריים	פרק עבודה 1	התארגנות	פתיחה

יום ב'

16:30	15:45	14:30	13:45	13:00	09:15	09:00
הכרזה	הצגה	עמדות	השלמה	צהריים	פרק עבודה 3	עדכון

פיתוח
הצגה
התארגנות
הפסקות

שימוש ב-Claude

כל המשתתפים עובדים עם Claude. בכל צוות מלווה Claude, והדרכה לכלל העובדים מתקיימת לפני האירוע.

פורמט

אתגרים שנאספים מראש בחמישה מסלולים, ומסלול פתוח. משך מומלץ: יומיים.

המשך

שבועיים של זמן מוקצה לשלושת הפרויקטים המובילים, ודוח יישום לאחר 90 יום.

לוגיסטיקה

האירוע מתקיים במשרד, עם הציוד והחשבונות הקיימים. צוות מארגן של חמישה עובדים.

מוצע לקיים יום האקטון לכ-150 עובדים מתחומי התוכנה, הסימולציה, האלגוריתמיקה, המחקר והחומרה. משך האירוע יום אחד או יומיים. מטרת האירוע היא לטפל בבעיות קיימות בעבודה השוטפת ובמוצר, לפתח שיתופי פעולה בין צוותים, ולהטמיע שימוש ב-Claude בעבודה היומיומית.

עיקרי ההצעה:

- **פורמט:** אתגרים שנאספים מראש מהעובדים ומחולקים לחמישה מסלולים מקצועיים, לצד מסלול פתוח להצעות עצמאיות.
- **משך:** יומיים, אם הדבר אפשרי. משך זה מתאים יותר לפרויקטי חומרה וסימולציה. התוכנית ניתנת לביצוע גם ביום אחד.
- **צוותים:** כ-24 צוותים של 5-6 משתתפים, בהרכב משולב מכמה תחומים. לכל צוות ראש צוות שמונה והוכשר מראש.
- **מבנה היום:** פתיחה, שלושה פרקי עבודה, הצגת תוצרים בעמדות, הצגה בפני השופטים של הצוותים שנבחרו, והכרזה על הזוכים.
- **המשך:** הקצאת זמן עבודה לפרויקטים שנבחרו, ומעקב אחר יישומם לאחר 30 ו-90 יום.

#	מטרה	פירוט	מדד
1	טיפול בבעיות קיימות	פתרונות לבעיות בעבודה השוטפת, כגון זמני build, תיעוד חסר ובדיקות ידניות	60 בעיות לפחות נאספו מראש; 15 לפחות טופלו
2	שיפור המוצר	יכולות, שיפורים והדגמות שרלוונטיים ללקוחות	5 הצעות לפחות הועברו לתכנון המוצר
3	ייעול תהליכים	אוטומציה וכלים פנימיים שמקצרים זמני עבודה	3 כלים לפחות בשימוש בתוך 30 יום
4	שיתוף פעולה בין צוותים	עבודה משותפת של עובדים מתחומים שונים	80% מהצוותים כוללים 3 תחומים או יותר
5	הטמעת Claude	כל משתתף מתנסה בשימוש ב-Claude בהקשר של תפקידו	כל המשתתפים השתמשו ב-Claude; 10 תהליכי עבודה תועדו
6	פיתוח יוזמה ומנהיגות	ראשי צוותים חדשים והצעות שמגיעות מהעובדים	24 ראשי צוותים; שביעות רצון של 85% לפחות בסקר המשוב

3.1 מודלים נפוצים

מודל	תיאור	מתאים כאשר
יום אחד	8-10 שעות, בנושא פתוח או ממוקד	אירוע ראשון, ללא הפסקת עבודה ממושכת
24-48 שעות	פיתוח רציף במשך יממה עד יומיים	נדרש זמן לפרויקטים מורכבים יותר
שבוע	3-5 ימים, לרוב פעם בשנה	ארגונים גדולים ופרויקטים בהיקף רחב
מאגר אתגרים	המשימות מוגדרות מראש על ידי בעלי הבעיות	המטרה העיקרית היא תוצאות ישימות
יום תחזוקה	התמקדות בחוב טכני, באגים ותיעוד	קיים עומס חוב טכני משמעותי
האקטון מבוסס AI	שימוש בכלי AI כחלק מרכזי מהעבודה	יש מטרה להטמיע כלי AI בארגון

3.2 עקרונות מקובלים

- **הכנה מוקדמת:** אתגרים, נתונים, הרשאות וסביבות עבודה מוכנים לפני האירוע.
- **מעורבות הנהלה:** פתיחת האירוע על ידי הנהלה, השתתפות בשיפוט, והתחייבות להמשך הפרויקטים שייבחרו.
- **תוצר עובד:** כל צוות מציג תוצר פעיל, גם אם חלקי.
- **נקודת ביקורת:** בחינת היקף העבודה באמצע היום מאפשרת התאמה מוקדמת של היעדים.
- **קטגוריות הכרה מרובות:** הכרה בכמה תחומים ולא רק בזוכה אחד.
- **המשכיות:** תהליך מוגדר להמשך הפרויקטים לאחר האירוע.

4.1 מקור המשימות

חלופה	אופן הפעולה	יתרונות	חסרונות
A · מאגר אתגרים	המשימות מוגדרות מראש על ידי בעלי הבעיות	תוצאות ישימות; שיפוט והמשך פשוטים	מרחב יצירתי מצומצם
B · נושא פתוח	כל משתתף מציע רעיון, והצוותים נבנים סביבו	מעורבות גבוהה	קשה לנהל בהיקף של 150 משתתפים; חלק מהנושאים אינם רלוונטיים
C · משולב (מומלץ)	חמישה מסלולים מתוך מאגר האתגרים, ומסלול פתוח לעד 20% מהצוותים	איזון בין רלוונטיות לחופש; ייצוג לכל התחומים	דורש הכנה מוקדמת, שניתן לקצר בעזרת Claude

4.2 משך האירוע

קריטריון	יום אחד	יומיים (מומלץ)
זמן פיתוח נטו	כ-5 שעות	כ-10.5 שעות
התאמה לחומרה וסימולציה	חלקית	מלאה
רמת התוצרים	אב-טיפוס	גרסה ראשונית שניתנת להתנסות
השפעה על העבודה השוטפת	נמוכה	בינונית
מתי לבחור	לא ניתן להקצות יותר מיום	ניתן להקצות יומיים

המלצה: חלופה C במשך יומיים. אם ניתן להקצות יום אחד בלבד, חלופה C ביום אחד, עם אתגרים שהיקפם מותאם ליום עבודה.

5.1 תרומה לאירוע

- קיצור זמני פיתוח של תשתית, ממשקים ובדיקות.
- אפשרות לעובדים שאינם מפתחים, כמו חוקרים ואנשי חומרה ומוצר, לבנות אב-טיפוס.
- ניתוח קוד קיים, סיכום תיעוד וספרות, והשוואה בין גישות.
- הקניית שיטות עבודה עם Claude שהעובדים ימשיכו להשתמש בהן לאחר האירוע.

5.2 שימושים לפי תפקיד

תפקיד	שימושים עיקריים
פיתוח תוכנה	Claude Code לבניית מבנה פרויקט, refactor, כתיבת בדיקות, דיבאג והבנת קוד קיים
אלגוריתמיקה וסימולציה	איתור צווארי בקבוק, כתיבת סקריפטי benchmark, השוואה מספרית, האצת קוד
מחקר	סיכום ספרות, המרת מחברות לקוד מודולרי, תכנון ניסויים וניתוח תוצאות
חומרה	פענוח לוגים ופרוטוקולים, סקריפטי בדיקה, שאלות על datasheets, כלי ויזואליזציה
מוצר	אב-טיפוס של ממשק, מסמכי דרישות, תרחישי משתמש, הכנת הצגה

5.3 שימוש לפי שלב

שלב	שימוש
לפני האירוע	מיון וקיבוץ תשובות הסקר, ניסוח האתגרים, טיוטת שיבוץ, הכנת מסמך רקע לכל אתגר
במהלך האירוע	פיתוח, מחקר, ניתוח, כתיבת בדיקות ותיעוד
סיום האירוע	הכנת ההצגה וטופס ההגשה
לאחר האירוע	ריכוז הפרויקטים, סיכום המשוב ודוח היישום

5.4 כללי שימוש

- **אבטחת מידע:** השימוש ייעשה בהתאם למדיניות החברה. רשימת הנתונים שמותר ושאסור להזין תפורסם בכתב לפני האירוע.
- **הרשאות:** לוודא שלכל משתתף יש חשבון פעיל, ולבדוק אם קיימות מגבלות שימוש.
- **גישת API:** פתרון שמפעיל את Claude באופן אוטומטי מתוך קוד מחייב גישת API נפרדת. יש לבדוק מראש אם גישה כזו קיימת. אם לא, הפתרונות יופעלו דרך Claude Code או דרך הממשק.
- **בקרה:** כל קוד שעובר לשימוש מבצעי עובר סקירת קוד על ידי אדם.
- **שיתוף ידע:** ערוץ ייעודי לשיתוף שיטות עבודה ופורמפטים שהוכיחו את עצמם.

5.5 הכנה

- **הדרכת Claude לכלל העובדים:** 60 דקות, שבוע עד שבועיים לפני האירוע, עם הדגמות לפי תפקיד.
- **מלווה Claude בכל צוות:** משתתף אחד לפחות עם ניסיון בשימוש שוטף ב-Claude, לפי טופס ההרשמה.
- **מסמך רקע לכל אתגר:** תיאור הבעיה, מיקום הקוד והנתונים, ואופן ההרצה.

מסלול	תחום	דוגמאות לתוצרים
ייעול תהליכים	build, CI, קליטת עובדים, תיעוד, בדיקות ידניות	סקריפט, אוטומציה, דשבורד
מוצר	יכולות חדשות, חוויית משתמש, הדגמות ללקוח, ביצועים	יכולת עובדת, אב-טיפוס, מסך חדש
בינה מלאכותית	שיטות עבודה עם Claude בכל תחומי החברה	תהליך עבודה מתועד, כלי פנימי, אוטומציה
סימולציה ואלגוריתמיקה	ביצועים, דיוק, אימות, השוואה בין סימולציה למדידות	benchmark אוטומטי, האצה, כלי השוואה
חומרה	בדיקות חומרה, מעבדה, דיבאג, HIL, ניהול ציוד	כלי בדיקה, ויזואליזציה של לוגים
פתוח	הצעות שאינן משויכות למסלול אחר	לפי ההצעה

הרשימה כוללת דוגמאות בלבד. המאגר בפועל ייבנה מתשובות סקר העובדים (נספח א'). לכל אתגר ימונה בעל בעיה, שיהיה זמין לשאלות במהלך האירוע.

#	אתגר	מסלול	תוצר מינימלי	רמת קושי
1	קיצור זמן ה-build/CI ב-50%	ייעול תהליכים	ניתוח צווארי בקבוק ושינוי שמוכיח שיפור	בינונית
2	הכנת סביבת פיתוח לעובד חדש ביום הראשון	ייעול תהליכים	סקריפט התקנה ומדריך קליטה	נמוכה
3	הפקה אוטומטית של Release Notes	ייעול תהליכים	כלי שמפיק מסמך מתוך commits ו-tickets	נמוכה
4	דשבורד מצב לפרויקטים	ייעול תהליכים	דשבורד עם 3-5 מדדים	בינונית
5	צמצום חוב טכני במודול בעייתי	ייעול תהליכים	refactor ובדיקות שמאמתות התנהגות	בינונית
6	מצב הדגמה למוצר	מוצר	מצב הדגמה עם נתונים מדומים	בינונית
7	שיפור ממשק המפעיל	מוצר	אב-טיפוס של מסך ומשוב ממשתמשים	נמוכה-בינונית
8	יכולת שהתבקשה על ידי לקוחות	מוצר	גרסה בסיסית של היכולת	גבוהה
9	שיפור ביצועים בנקודה איטית	מוצר	מדידה לפני ואחרי ושיפור מוכח	בינונית
10	חיפוש בתייעוד הפנימי	בינה מלאכותית	כלי שעונה על שאלות מתוך התייעוד, עם הפניה למקור	בינונית
11	סקירת קוד בעזרת Claude לפי כללי החברה	בינה מלאכותית	הנחיות ופרומפט לסקירת Merge Requests	נמוכה
12	הרחבת כיסוי הבדיקות במודול ישן	בינה מלאכותית	בדיקות יחידה ותייעוד של שיטת העבודה	נמוכה-בינונית
13	תייעוד שיטות עבודה עם Claude לפי תפקיד	בינה מלאכותית	אוסף פרומפטים ותהליכים לחומרה, מחקר ותוכנה	נמוכה
14	שימור ידע ארגוני	בינה מלאכותית	מאגר ידע מראיונות ומסמכים וממשק שאילתות	בינונית
15	האצת סימולציה	סימולציה ואלגוריתמיקה	פרופיילינג ואופטימיזציה על תרחיש אחד	גבוהה
16	השוואת סימולציה למדידות	סימולציה ואלגוריתמיקה	כלי השוואה ודוח פערים	בינונית
17	בדיקות רגרסיה לאלגוריתמים	סימולציה ואלגוריתמיקה	הרצה אוטומטית על סט נתונים ודוח השוואה	בינונית

#	אתגר	מסלול	תוצר מינימלי	רמת קושי
18	הזנת הקלטות שטח לסימולציה	סימולציה ואלגוריתמיקה	תהליך שמזין הקלטה לסימולציה	גבוהה
19	מעקב ניסויים במחקר	סימולציה ואלגוריתמיקה	תיעוד פרמטרים ותוצאות של ניסויים	נמוכה-בינונית
20	העברת קוד מחקר לקוד מוצר	סימולציה ואלגוריתמיקה	תבנית ותהליך העברה	בינונית
21	Hardware-in-the-Loop בסיסי	חומרה	חיבור לוח לבדיקה אוטומטית אחת	גבוהה
22	ויזואליזציה של לוגים מחומרה	חומרה	כלי להצגת לוגים וטלמטריה	בינונית
23	ניהול ציוד מעבדה	חומרה	מערכת הזמנה ומעקב	נמוכה
24	בדיקת קבלה אוטומטית ללוח	חומרה	סקריפט בדיקות עם דוח תוצאות	בינונית
25	בדיקת תקינות קונפיגורציה	חומרה	כלי לזיהוי קונפיגורציה שגויה לפני הרצה	נמוכה-בינונית

8.1 נתונים

פרמטר	ערך
עובדים	כ-150
משתתפים בפועל (ללא מארגנים, שופטים ותורנים)	כ-130
גודל צוות	5–6 (4 לפחות, 7 לכל היותר)
מספר צוותים	כ-24
מנטורים ומלווי Claude	6–8
שופטים	5–7
צוות מארגן	5

8.2 שיטות שיבוץ

שיטה	אופן הפעולה	יתרונות	חסרונות
1. שיבוץ על ידי המארגנים	שיבוץ לפי כישורים ותחומים	צוותים מאוזנים	מעורבות מוגבלת של המשתתפים בבחירה
2. הצגת רעיונות והצטרפות	הצגת רעיונות ביום האירוע והצטרפות חופשית	מחויבות גבוהה	קשה לניהול בהיקף זה; צוותים לא מאוזנים
3. משולב (מומלץ)	ראשי צוותים ואתגרים נקבעים מראש; כל משתתף מדרג 3 העדפות; השיבוץ לפי כללי הרכב	איזון ומחויבות; אין זמן שיבוץ ביום האירוע	נדרשים טופס הרשמה וכשעת עבודה לשיבוץ

8.3 כללי הרכב

- שלושה תחומים לפחות בכל צוות.
- עד שני משתתפים מאותו צוות עבודה קבוע.
- שילוב של עובדים ותיקים וחדשים בכל צוות.
- מלווה Claude אחד לפחות בכל צוות.
- בפרויקט חומרה, משתתף אחד לפחות עם גישה לציוד.
- כל משתתף רשאי לבקש שיבוץ עם עמית אחד.

8.4 ראשי צוותים

בחירה: פנייה פתוחה לעובדים והמלצות מנהלים, בעדיפות לעובדים שטרם הובילו צוות. ראש הצוות אינו חייב להיות הבכיר בצוות.

שלב	אחריות
לפני האירוע	פגישה עם בעל הבעיה, מילוי טופס הגדרת הבעיה (נספח ב'), הכנת מסמך רקע, וידוא הרשאות, פגישת היכרות עם הצוות
במהלך האירוע	הגדרת היקף, חלוקת עבודה, ניהול זמנים והסרת חסמים
סיום האירוע	הכנת ההצגה והגשת הטופס
לאחר האירוע	מסמך המשך; ובפריקט שנבחר, הובלת ההמשך

הכשרה: 60 דקות, שבוע עד שבועיים לפני האירוע. ההכשרה כוללת הגדרת תוצר מינימלי, ניהול זמנים, מבנה ההצגה ושימוש ב-Claude בצוות.

8.5 תפקידים בצוות

תפקיד	אחריות
ראש צוות	ניהול הצוות, הזמנים וההיקף
מוביל טכני	ארכיטקטורה והחלטות טכניות
מלווה Claude	הנחיית הצוות בשימוש ב-Claude ותיעוד שיטות העבודה
נציג המשתמש	בדיקה שהפתרון עונה על הבעיה
מציג	הכנת ההצגה

9.1 הכנה (4 שבועות)

מועד	פעולה	אחריות
4 שבועות לפני	אישור הנהלה, קביעת מועד, מינוי צוות מארגן, הפצת סקר הבעיות	מוביל האירוע, תוכן
3 שבועות לפני	סגירת הסקר; קיבוץ הבעיות בעזרת Claude למאגר אתגרים ומסלולים; פנייה לראשי צוותים	תוכן
3 שבועות לפני	בדיקת הרשאות Claude לכלל העובדים; פרסום כללי אבטחת מידע	תשתיות
שבועיים לפני	הרשמה (כישורים, 3 העדפות, ניסיון עם Claude); שיבוץ; הכשרת ראשי צוותים	צוותים
10 ימים לפני	הדרכת Claude לכלל העובדים	תשתיות
שבוע לפני	פרסום הצוותים; הכנת סביבות, הרשאות, נתונים וערכות חומרה; מסמכי רקע	תשתיות, תוכן
שבוע לפני	הגשת טופס הגדרת בעיה מכל צוות; תדריך שופטים; פרסום כללי ההשתתפות	שיפוט
יומיים לפני	בדיקת מקרן, מחשב הצגה, רשת וטפסים	לוגיסטיקה

אם זמן ההכנה מוגבל לשבועיים, ניתן לקצר את הסקר ל-5 ימים ולאחד את שלבי ההרשמה והשיבוץ. בדיקת ההרשאות והכנת מסמכי הרקע נשארות בכל מקרה.

9.2 יום אחד

שעה	משך	פעילות	הערות
08:45	15 ד'	התכנסות	חדרי הצוותים מסומנים מראש
09:00	20 ד'	פתיחה: מטרות, כללים, מסלולים ושיפוט	
09:20	20 ד'	הדגמות Claude לפי תפקיד	
09:40	30 ד'	התארגנות צוותים: הגדרת בעיה, תוצר מינימלי ותפקידים	
10:10	2:20 ש'	פרק עבודה 1	מנטורים ומלווי Claude זמינים
12:30	15 ד'	בדיקת היקף מול מנטור	
12:45	45 ד'	ארוחת צהריים	
13:30	2:00 ש'	פרק עבודה 2	תמיכה בשימוש ב-Claude
15:30	15 ד'	הפסקה	
15:45	1:00 ש'	פרק עבודה 3: השלמה והכנת הצגה	נדרש סרטון גיבוי של 60 שניות
16:45	—	סיום הפיתוח והגשת טופס	

שעה	משך	פעילות	הערות
16:45	45 ד'	הצגת תוצרים בעמדות	השופטים עוברים בין העמדות
17:30	10 ד'	בחירת 6 צוותים להצגה מרכזית	
17:40	30 ד'	הצגה מרכזית: 6 צוותים, 4 דקות ודקת שאלות לכל צוות	
18:10	20 ד'	הכרזה על הזוכים וסיום	

זמן פיתוח נטו: כ-5 שעות.

9.3 יומיים (מומלץ)

יום	שעה	פעילות
א'	09:00	פתיחה והדגמות Claude (40 ד')
א'	09:40	התארגנות צוותים (30 ד')
א'	10:10–12:30	פרק עבודה 1
א'	12:30–13:30	ארוחת צהריים
א'	13:30–17:30	פרק עבודה 2; בדיקת היקף ב-15:30
א'	17:30–17:45	עדכון סטטוס מכל צוות
ב'	09:00–09:15	עדכון סטטוס
ב'	09:15–13:00	פרק עבודה 3
ב'	13:00–13:45	ארוחת צהריים
ב'	13:45–14:30	השלמה והגשת טופס; סיום הפיתוח ב-14:30
ב'	14:30–15:30	הצגת תוצרים בעמדות
ב'	15:45–16:30	הצגה מרכזית: 8 צוותים
ב'	16:30–17:00	הכרזה על הזוכים וסיום

זמן פיתוח נטו: כ-10.5 שעות. המשתתפים אינם נשארים ללינה.

מפגש	מועד	משך	מטרה
הדרכת Claude	10 ימים לפני	60 ד'	בסיס משותף לכלל המשתתפים
הכשרת ראשי צוותים	שבועיים לפני	60 ד'	הגדרת תוצר, ניהול זמנים, מבנה הצגה
פתיחה	בוקר	20 ד'	מטרות, כללים, מסלולים
הדגמות Claude	בוקר	20 ד'	שלוש הדגמות: תוכנה, חומרה ומחקר, מוצר
תמיכה בשימוש ב-Claude	לאורך היום	—	מענה לשאלות על שימוש ב-Claude
זמינות מומחים	לאורך היום	—	תשתיות, DevOps, חומרה, נתונים, אבטחה
הצגת תוצרים בעמדות	סיום	45–60 ד'	הצגת כל התוצרים
הצגה מרכזית והכרזה	סיום	50–75 ד'	הצגת הצוותים שנבחרו והכרזה על הזוכים

11.1 הצגה מרכזית

רכיב	פתרון
מקום	חדר הישיבות הגדול או אזור משותף במשרד
תצוגה	מקרן או מסך קיים; מסך נוסף לטיימר, אם קיים
מחשב הצגה	מחשב אחד שכל ההצגות מוכנות עליו מראש
שמע	מערכת חדר הישיבות או רמקול נייד
זמן	4 דקות לצוות, עם עצירה בתום הזמן
שידור	Teams/Zoom למשתתפים שאינם בחדר
תיעוד	צילום לאורך היום
הנחיה	מנחה אחד שאחראי על לוח הזמנים

11.2 הצגה בעמדות

כל צוות מציג את התוצר בעמדה או בחדר שלו, כך שאין צורך ב-24 הצגות רצופות.

- כל עמדה מסומנת בשלט עם מספר, שם הצוות, המסלול וקוד QR להצבעה.
- צוותי חומרה מציגים במעבדה.
- כל שופט מבקר ב-6-8 עמדות, 5 דקות בכל עמדה. כל צוות נבחן על ידי שני שופטים לפחות.
- כל העובדים יכולים לבקר בעמדות ולהצביע. לכל עובד שלושה קולות, והוא אינו מצביע לצוות שלו.

11.3 חלוקת שטח

אזור	שימוש
חדר גדול	פתיחה, הצגה מרכזית, הכרזה
עמדות וחדרי ישיבות	עבודת הצוותים; החדרים משוריינים מראש
מעבדת חומרה	פרויקטי חומרה
עמדת תמיכה	תמיכה טכנית ותמיכה ב-Claude

12.1 קריטריונים

קריטריון	משקל	שאלה מנחה
השפעה	30%	מספר המשתמשים או הלקוחות שיייהנו, והיקף החיסכון בזמן או בעבודה
ביצוע	20%	מידת התפקוד של התוצר וההתקדמות שהושגה
ישימות	20%	האפשרות להכניס את התוצר לשימוש בתוך 30-90 יום
חדשנות ושימוש ב-AI	15%	מקוריות הגישה ואופן השימוש ב-Claude
שיתוף פעולה	15%	שילוב תחומים ומשתתפים שונים

ניקוד של 1-5 לכל קריטריון. שופט אינו בוחן צוות שכולל עובד שהוא מנהל ישיר שלו.

12.2 הרכב השופטים

5-7 שופטים: נציג הנהלה בכירה, מנהל מוצר, מנהל הנדסה, נציג מחקר ואלגוריתמיקה ונציג חומרה.

12.3 קטגוריות הכרה

קטגוריה	קריטריון
הפרויקט המוביל	הציון המשוקלל הגבוה ביותר
ייעול תהליכים	התרומה הגבוהה ביותר לעבודה השוטפת
מוצר	התרומה הגבוהה ביותר למוצר וללקוחות
חומרה	הפרויקט המוביל בתחום החומרה
סימולציה ואלגוריתמיקה	הפרויקט המוביל בתחום
שימוש ב-Claude	השימוש היעיל והמקורי ביותר ב-Claude
בחירת העובדים	הפרויקט שקיבל את מירב הקולות

12.4 הכרה בזוכים

הכרה	פירוט
זמן להמשך	שבועיים של זמן עבודה מוקצה לשלושת הפרויקטים המובילים
הצגה בפני הנהלה	הצגת הפרויקט בפורום הנהלה

הכרה	פירוט
עדיפות בתכנון	שילוב הפרויקט בתכנון העבודה של הצוות הרלוונטי
הכרה פומבית	פרסום הפרויקטים והצוותים בערוצי החברה

13.1 משאבים

נושא	פתרון
מקום	המשרד: חדר גדול לפתיחה ולהצגה, עמדות וחדרי ישיבות לצוותים
ציוד	מחשבים, מסכים ומפצלים קיימים, שירוכזו בעמדת התמיכה
Claude	החשבונות הקיימים בחברה
אוכל	ארוחת צהריים כמקובל בחברה ופינת קפה
שילוט	שלטים שמודפסים במשרד
הצבעה ושיפוט	טופס דיגיטלי
תיעוד	צילום לאורך היום

13.2 תשתיות טכניות

- חשבון Claude פעיל לכל משתתף, שנבדק שבועיים לפני האירוע.
- סביבות עבודה מוכנות לכל צוות: מאגרי קוד, הרשאות וסביבות בדיקה.
- סטים של נתונים מאושרים לשימוש, ללא מידע רגיש של לקוחות.
- ערוצי תקשורת: ערוץ כללי, ערוץ לכל צוות, ערוץ תמיכה, וערוץ לשיתוף שיטות עבודה עם Claude.
- טופס הגשה: שם הצוות, מסלול, בעיה, פתרון, קישור לקוד, סרטון גיבוי ואופן השימוש ב-Claude.

13.3 צוות מארגן

תפקיד	אחריות
מוביל האירוע	אחריות כוללת, קשר עם ההנהלה, החלטות
תוכן וצוותים	סקר, מאגר אתגרים, ראשי צוותים, שיבוץ
תשתיות ו-Claude	הרשאות, סביבות, הדרכה ותמיכה
לוגיסטיקה ותקשורת	חדרים, ציוד, הודעות, תיעוד
שיפוט והנחיה	קריטריונים, שופטים, הצבעה, הנחיית ההצגה המרכזית

1. אין לכתוב קוד לפני האירוע. מותר לבצע מחקר, להכין סביבה, לאסוף נתונים ולתכנן.
2. צוות כולל 4-7 משתתפים, משני תחומים לפחות ורצוי משלושה.
3. כל צוות מציג תוצר: הדגמה חיה או סרטון גיבוי של 60 שניות.
4. השימוש ב-Claude מותר, בהתאם לכללי אבטחת המידע.
5. אין לבצע שינויים בסביבות ייצור, ואין להזין נתונים שאסור להזין.
6. הקניין הרוחני שייך לחברה.
7. במהלך האירוע לא מתקיימות פגישות ועבודה שוטפת.
8. רק מה שהוגש עד מועד סיום הפיתוח נבחן בשיפוט.

מועד	פעולה
יום לאחר האירוע	סקר משוב ופרסום סיכום
שבוע לאחר האירוע	ריכוז כל הפרויקטים ושיטות העבודה עם Claude במסמך אחד
שבועיים לאחר האירוע	תחילת העבודה המוקצית לשלושת הפרויקטים המובילים
30 יום לאחר האירוע	עדכון על הפרויקטים שנכנסו לשימוש
90 יום לאחר האירוע	דוח יישום: כלים בשימוש, זמן שנחסך ושינויים במוצר
6 חודשים לאחר האירוע	הערכה לקראת האירוע הבא

כל פרויקט מקבל החלטה מתועדת: המשך פיתוח, העברה לרשימת המשימות, או סגירה.

סיכון	חומרה	מענה
היקף עבודה גדול מהזמן הזמין	גבוהה	בדיקת היקף באמצע היום; הגדרת תוצר מינימלי מראש
חוסר הרשאות לסביבות או ל-Claude	גבוהה	בדיקת הרשאות שבועיים מראש; עמדת תמיכה ביום האירוע
היעדר המשך לאחר האירוע	גבוהה	הקצאת זמן לפרויקטים שנבחרו; דוח יישום לאחר 90 יום
הזנת נתונים רגישים ל-Claude	גבוהה	כללים כתובים מראש; סטים של נתונים מאושרים
מגבלות שימוש ב-Claude	בינונית	בדיקה מוקדמת של מגבלות השימוש; חלוקת עבודה בצוות
קוד שלא נבדק עובר לשימוש	בינונית	סקירת קוד על ידי אדם לפני כל מיזוג
ירידה בריכוז לאורך היום	בינונית	הפסקות קבועות ופינת קפה זמינה
תקלה בהדגמה	בינונית	סרטון גיבוי; בדיקה מוקדמת של מחשב ההצגה
קריאה לעבודה שוטפת במהלך האירוע	בינונית	התחייבות הנהלה בכתב; תורן לכל תחום קריטי
מעורבות נמוכה של עובדים שאינם מפתחים	נמוכה	תפקידים מוגדרים; שימוש ב-Claude לבניית אב-טיפוס

לפני תחילת האירוע:

- ☐ מקרן, מחשב הצגה, שמע ושידור נבדקו
- ☐ חדרי הצוותים משוריינים ומסומנים
- ☐ עמדת התמיכה פעילה, עם כבלים ומתאמים
- ☐ כל המשתתפים מחוברים ל-Claude ולסביבות העבודה
- ☐ מנטורים ושופטים קיבלו לוח זמנים ומפת עמדות

במהלך האירוע:

- ☐ עדכון זמנים בערוץ הכללי בכל שעה
- ☐ בדיקת היקף בוצעה בכל הצוותים
- ☐ תיעוד לאורך היום
- ☐ תזכורת לסיום הפיתוח, שעה וחצי שעה מראש

בסיום האירוע:

- ☐ כל טפסי ההגשה התקבלו
- ☐ ההצגות של הצוותים שנבחרו מוכנות על מחשב ההצגה
- ☐ תוצאות השיפוט מרוכזות
- ☐ ההצבעה נסגרה

1. איזו פעילות בעבודה שלך גוזלת את הזמן הרב ביותר?
2. איזה תהליך אתה מבצע באופן ידני וחוזר?
3. מה היית משפר אם היה לך יום עבודה ללא הפרעות?
4. איזו יכולת לקוחות מבקשים ואינה קיימת במוצר?
5. היכן קשה למצוא מידע או לקבל מענה?
6. כמה זמן בשבוע הבעיה גוזלת, וכמה עובדים מושפעים ממנה?
7. האם תהיה זמין לשמש בעל הבעיה במהלך האירוע?



שדה	תוכן
שם הצוות ומסלול	
תיאור הבעיה	
מי מושפע ובאיזה היקף	
אופן המדידה הנוכחי	
הפתרון המוצע	
התוצר המינימלי (כולל מה לא ייכלל)	
אופן השימוש ב-Claude	
מה יוצג	
דרישות מוקדמות (הרשאות, נתונים, חומרה)	
דרישות להמשך	

זמן	תוכן
0:30–0:00	הבעיה: מי מושפע ובאיזה היקף
3:00–0:30	הדגמה של התוצר
3:40–3:00	ההשפעה הצפויה ואופן השימוש ב-Claude
4:00–3:40	הצעדים הנדרשים להכנסה לשימוש

נושא: יום האקטון – [תאריך]

ביום [תאריך] יתקיים יום האקטון לכלל עובדי החברה. במהלך האירוע יעבדו צוותים משולבים על פתרונות לבעיות בעבודה השוטפת ובמוצר, תוך שימוש ב-Claude. ביום זה לא יתקיימו פגישות ועבודה שוטפת.

לקראת האירוע נבקש מכל עובד למלא סקר קצר על בעיות שהוא נתקל בהן בעבודה: [קישור לסקר].

עובדים שמעוניינים לשמש ראשי צוותים מתבקשים להירשם כאן: [קישור].

פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.

1. קיבוץ תשובות הסקר:

מצורפות תשובות העובדים לסקר בעיות בעבודה. קבץ אותן ל-10-15 נושאים. לכל נושא ציין שם קצר, מספר האזכורים, ציטוט מייצג אחד, ומסלול מתאים (ייעול תהליכים, מוצר, בינה מלאכותית, סימולציה ואלגוריתמיקה, חומרה). מיינ לפי מספר האזכורים.

2. ניסוח אתגר:

נסח אתגר לאירוע האקטון של יום אחד, על בסיס הבעיה הבאה: [תיאור]. כלול תיאור הבעיה, מי מושפע, תוצר מינימלי שניתן לבנות ב-5 שעות, מה לא ייכלל, מדד הצלחה, ודרישות מוקדמות.

3. תחילת עבודה של צוות (Claude Code):

אנחנו צוות באירוע האקטון של יום אחד, והמטרה שלנו היא [תוצר מינימלי]. קרא את ה-README ואת מבנה הפרויקט, והצע תוכנית עבודה בשלושה שלבים. כל שלב צריך להסתיים בתוצר פעיל. אל תכתוב קוד בשלב זה.

4. הכנת הצגה:

הכן מבנה להצגה של 4 דקות: 30 שניות על הבעיה, 2.5 דקות של הדגמה, 40 שניות על ההשפעה ו-20 שניות על הצעדים הבאים. התוצר שבנינו: [תיאור].